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• Totalentreprise bestående af:

• Totalentreprenør, Per Aarsleff

• Underentreprenør, stål, Give Steel

• Totalrådgiver, ingeniør, COWI A/S

• Arkitektrådgiver, Vilhelm Lauritzen

• Underrådgiver, arkitekt, Zeso Architects

Generelt om projektet - hvem



Generelt om projektet - hvor



• Samlet udvidelse på sammenlagt ca. 100.000 m²

• Ca. 80.000 m² nybyg og 20.000 m² ombygning af eksisterende forhold

• Etape Øst udgør ca. 70% af den samlede udvidelse

• Den nye bygning er ved fuld udvidelse ca. 270 m lang og mellem 40 og 60 m bred, Etape Øst er ca. 180 m lang

• To etager kælder under terræn, ca. 10 m dyb

• 5 etager over terræn, højde over terræn på ca. 25 m

• Ombygningen omfatter bl.a. et forstærkningsprojekt af eksisterende taggitre i Busterminalen, da snelasten 
forøges og brandmodstandsevnen skal øges.

• I Busterminalen skal det eksisterende 1. sals dæk hæves for at skabe mere loftshøjde i udvidet bagageudlevering 
og samtidig forstærkes konstruktionen, så nyttelasten kan øges fra 4 til 5 kN/m² 

Generelt om projektet - facts



• Det primære formål med projektet er en udvidelse af bagagekapaciteten

• Bagagefabrik i øvre kælder

• Nuværende bagageudlevering i stuen udvides til ca. det dobbelte

• På 1. og 2. sal etableres butikker, restauranter, cafeer, nye pasbokse ved Finger C

• På 3. sal etableres ny lounge samt kontorfaciliteter og teknikrum

• Projektet er inddelt i to etaper, Etape Øst og Etape Vest, hvor Etape Øst bygges først

Generelt om projektet - hvorfor



Generelt om projektet - hvorfor
Plan kælder, K2, Depot og teknikrum



Generelt om projektet - hvorfor
Plan kælder, K1, Bagagefabrik og tunneller til bagageudlevering



Generelt om projektet - hvorfor
Plan Stue, Bagage off load og bagageudlevering



Generelt om projektet - hvorfor



Generelt om projektet - hvorfor
Plan 1. sal, Butikker, cafeer, restauranter, flowareal



Generelt om projektet - hvorfor
Plan 1. sal, Butikker, cafeer, restauranter, flowareal



Generelt om projektet - hvorfor
Plan 3. sal, Lounge, kontorer og teknikrum



• Udvidelse af Terminal 3 Airside

• Tidslinje

• Udbud fra CPH til totalentreprise i 2018

• Tilbud afleveret i februar 2019

• Projektopstart i marts 2019

• Dispositionsforslag afleveret oktober og november 2019

• Projektforslag for konstruktioner under terræn afleveret marts 2020

• Projektforslag for øvrige discipliner for hele bygning afleveret juli 2020

• Mindre ophold i projekteringen pga. corona i efteråret 2020

• Revideret projektforslag for Etape Øst afleveret marts 2021

• Hovedprojekt for konstruktioner under terræn afleveret til tredjepartskontrol juli 2021

• Udførelsesprojekt for konstruktioner under terræn afleveret ultimo oktober 2021

• Forventet endelig ibrugtagning i 2028, flere del ibrugtagninger inden da

Generelt om projektet - hvornår



• Konstruktioner under terræn er primært pladsstøbt beton og præfabrikerede betonelementer

• Konstruktioner over terræn er primært en stålkonstruktion. Bjælker er valsede H-profiler og opsvejste H-profiler

• Dæk er kompositdæk som trapezplader udstøbt med beton

• Hovedsøjler der bærer gitre er kompositsøjler, opsvejste stålkors, der omstøbes, øvrige søjler er H-profiler eller 
elementsøjler

• Gitre består af valsede og opsvejste h-profiler

Bygningens statik



• Al vandret stabilitet optages i de to pladsstøbte kerner

• Dvs. søjler, bjælker og gitre nedfører alene lodret last

Bygningens statik



• Det statiske system er i høj grad bestemt af et ønske om maksimal fleksibilitet i publikumsområderne

• Det medfører store spænd for at reducere antal af søjler og vægge

Bygningens statik



• 2. sal er nedhængt af hovedgitre i teknikloft etagen mellem 2. sal og 3. sal.

• Gitre er forberedt for at 2. sal kan udvides samt at der kan etableres en 4. sal i udvalgte områder

Bygningens statik



Organisation

Kvalitet til tiden!
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FACT SHEET

Stålkonstruktion:

8000 tons stål leveret og monteret 
- 40.000 montage timer 
- 100.000 bolte 

80.000 m2 trapezplader til kompositdæk
- 240.000 Hilti Skud 



Tidsplan

Produktion medio 2022 

Projektering Oktober 2019

Første leverance kælder ultimo 2022  

Første leverance overbygning ultimo 2023 

Aflevering 2025



Bygningen

( illustration: plan og snit)



Bygningen

( illustration: plan og snit)

Opdeling :
1 – Søjle / Bjælke konstruktion 
2 – Gitterdrager 
3 – Indskudt dæk, ophængt i Gitteret 
4 – Tagkonstruktionen 



Montage: 40.000 montagetimer

• 3  Tårnkraner  / kapacitet: 

• Særlige krav: Indflyvningshøjde ( 
begrænsning)

• Skærpet montageplanlægning

• Særlig opdeling af gitterspærene 
pga. kran kapacitet

• Montage svejsninger af 
træksamlinger, dimension på 
flangerne er 60x600 



Byggepladsplan + kran plan



• Byggepladsplan + kran plan

Byggepladsplan 



Indskudsdæk ( Side view)





Gitterdrager  
- 40 tons 
- Princip for samling af gitter 
- Midlertidig montagen beslag 



Gitterdrager / samlinger  



Spørgsmål?


