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Agenda

• Nøgletal og intro

• Projektområde og baggrund

• Design metodik

• Proces og tidsplan

• Udførelse

• Visualisering



Nøgletal og intro

Typisk snit ved søjler i nordlig og sydlig
dæk
1:20

K3 K1SW1 CLS
SW2

Sparkekant
8mm
kunststofbelægningIndækning til

elkabler

Var.

• Samlet brolængde: 104 m

• Maks. spændvidde: 24 m

• Broareal: ca. 300 m2

• Vægt: 176 tons stål

• Anlægssum ca. 33 mio. DKK

• LED oplyst pylon



Projektområde og baggrund

Pendlerparkering

SDU

Absalon

Tunnel



Projektområde og baggrund



COMPUTATIONAL DESIGNER

BRIDGE ENGINEER  /  CAD TECHNICIAN  /  BIM MANAGER  /  
PROJECT MANAGER  / etc…

Samarbejde på 
tværs af discipliner 
gennem 
parametrisk design

- Tegninger
- TBL
- Entreprenør

- Design rapport
- Spændinger/snitkræfter
- Analyser

Model basis – GH model

Arbejdsværktøjer

• Designer

• BIM

Opdateringer af model

Design metodik



Geometri fra GH til SOFiSTiK
• Parametrisk modellering
• Egenskaber

FE-model 
• Tekst input eksport fra GH
• Efterbehandling af model –

laster, design kombinationer, 
analyser

Udfordringer
• Meshing
• Detaljeringsgrad

Model canvas GH

Design metodik



Geometri fra GH til Tekla
• Parametrisk modellering
• Ændring geometri grundlag (linjeføring)

Tegningsopsætning
Automatiserede tegninger via. fast gruppe 
elementer/snit
10-12h/tegning gns. inkl. modellering

Design metodik



Proces og tidsplan

Tid fra kontrakt til 
montage 5 mdr.

4 broløft i 
natspærringer

Tungeste løft 55 ton

Længste løft 65 m

Station totalspærret 
samlet 2 timer under 
udførelse



Overdragelse af 3D-model (Tekla)
• Videreudvikling og detaljering
• Optimering produktion
• Stål geometri – produktionstegninger
• Ingen ens plader

Tal fra produktionen
• 200 t. rå stål
• >2000 rækværks balustre
• 330 km svejsemateriale – 24.000 m
• 1200 l. maling 

Udførelse



Transport
• 9 sektioner (maks. 6m)
• Pladssvejsninger

Tilsyn
• ”Trimble Sitevision” – ny software

Udførelse



Opførsel
• Største mobilkran i DK (BMS 750 t.)

Broløft
• Over 6 elektrificerede jernbanespor
• 4 Hovedsektioner i 2t. spærringsintervaller

Udførelse
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