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MUNCK #

. HAVNE & ANLEG

I n fo rm atl O n e r -fordi infrastruktur skaber vaerdi
Bygherre: By&havn Materiale forbrug:

o 4 _ ) Spuns - 1.700 stk.
Radglver' Artelia Total antal lsbede meter = 2.380
Arkitekt: Juul Frost Arkitekter Total veegt = 3.000 tons

AZ18

Hovedentreprengr: Munck Havn & A724
Anlaeg A/S AZ20
Fjernvarme: HOFOR CAZ24

Straek — 2000 M

Fra UNP 160 — UNP 350
HEB 200 — HEB 700

Stangankre - 225 stk.

Jordankre — 453 stk.
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Enghave bryage
Bygge gruppe 2/ Plan 4 - Kote 6500
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Arbejdes tegninger til egen produktion ““efE...

Hjarne forstraekning Ankerstang
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Tidsoversigt
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Overdragelse til

Kontraktindgaelse Af i del 1 By & Havn
D.19.01.2023 evering de
D02.01.2024 D.09.09.2024
Farst flernvarme Anden fjernvarme om
Opstart om kobling kobling
D.02.02.2023 13.09.2023 28.08.2024
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Hvor langt er vi naet I

t
Kirkoskibe: 2650
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Fremlaegger
Jesper Nedergaard
Projektchef

jnd@munck.dk

Udarbejdelse af praesentation _ 3 NG M N K ﬂ
Patrick Sgrensen :

Entrepriseleder i HAVNE & ANLAG
pse@munck.dk
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