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DANSK STALDAG den 25. november 2010

MUSIKKENS HUS 1 NORDJYLLAND
VERDENSKLASSE | AALBORG

INDLAG VED THOMAS SIMONI, RAMBZLL DANMARK A/S

- Omradechef, Aalborg, afdelingsleder byggeri
« Sagsansvarlig for Rambglls ydelser
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Disponering af indlaeg

e Historien om projektet

e Designprocessen
e Opfagrelsen

e Animation
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Visionen og historien bag projektet

e Et byggeri der repraesenterer en symbiose mellem uddannelse og
kultur pa en nggleplacering i byen, som et intensitetspunkt, hvor
dagligdagsliv og kultur smelter sammen og interagerer.

e Musikkens Hus i Nordjylland skal kombinere kultur- og
uddannelsesfunktioner med feelles offentlige rum, performance
rum og infrastruktur i et abent system, som igangseetter en
synergi og udveksling mellem offentligheden, kunstnere,
studerende og undervisere — et feelles hybridt rum.
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Musikkens Hus 1 Nordjylland

e Arkitektkonkurrence 2002

e Vinderprojekt "Den Gyldne Reje” Coophimmelb(l)au, Wien
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NORDJYSKE den 25. februar 2003

4 Indland

NORDJYSKE STIFTSTIDENDE TIRSDAG 25, FEERUAR 2003 1. SEKTION

RAMBGLL
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Meget mere end bare et hus
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: Af Johs. Mortensen
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NORDJYSKE den 12. december 2003

Millionkrav truer musikhus

EKSTRAREGNING: Bygherrer afviser at betale 200 mio. kr. mere il prestigebyggeri i Aalborg

Af Johs. Mortensen

johannes.mortensen@nordjyske.dk

AALBORG: Nordjyllands
store ambitisse vinderpro-
jekt om et Musikkens Hus
med udsigtsplatforme  og
gyldent tragtformet tag ud
mod Limfjorden er i fare for
at falde til jorden.

Coop Himmelb(l)au, Wi-
en, der vandt arkitektkon-
kurrencen om byggeriet til
460 mlll(uncr kr., mener nu,

ggeriet i Aal-
borg bliver rangt dyrere at
opfare, end firmaer garante-
rede | sit bidrag til konkur-
rencen. 200 mio. kr lyder
ekstraregningen pd, efter
hvad NORDJYSKE erfarer.

Men 460 millioner kroner.
Tkke en krone mere ma byg-
gerier i Aalborg koste. Det er
bygherrerne, der samtidig er
de store bidragydere, enige
om. Bade staten, Nardjyl-
lands Amt og Aalborg Kom-
mune har smakket liget i pi
pengekassen.

De halder sig til det belab,
de 460 mullioner kr., der stir
klart og udtrykkeligr i det
materiale, som arkitektkon-

460 millioner kroner.
Punktum, finale.”
Sven Caspersen,

Sformand for
Fonlen Musikkens Hus
Norctiyllend

i

lurrencen byggede pa.

Ogsié  universitetsrektor
Sven Caspersen, formand
for Fonden Musikkens Hus i
Nordjylland, stir fast:

- 460 millioner kr. Punk-
tum, finale, siger han.

Han vil ikke sige, hvor stor
en merpris, der er tale om:

- Jeg vil ikke sztte belob
pit. Hvad skulle jeg kunne

En ekstraregning kan vaelte planerne for musikhuset med den seerpraegede gyldne tagkonstruktion.

bruge det til?
Coop Himmelb(lau har
fiet fnst il 15. februar, det

RAMBGLL

vil sige to méaneder, til at ret-
te sig ind pd det aftalte be-
lah.

Tlvis det ikke holder sig til
den oprindelige og aftalte
pris, s gar folkene bag Mu-

GRASIK JETTE RLOKEERHOLM

sikkens Hus | gang med at
soge andre veje.
En mulighed, som flere

nevner over for NORDJYS-
KE, er, at byggeriet kan ud-
bydes 1 EU-licitation - i hiib
om at andre kan klare det til
den aftalte pris.

Sporgsmalet er si, om
Fonden Musikkens Hus i
Naordjylland har ret tl at
bruge tegningerne fra arki-
tekterne 1 Wien. Og at huset
dermed kommer til at se ud
som de efterhinden ofte of-
fenthiggjorte tegmngur om |
prestigeby, dggcnc:
statens advokat, Kammer-
advokaten, bede om at un-
dersoge.

Ellers er der den mulig-
hed, at man vender sig mod
etafde forslag, der var med i
det sidste opleb, sammen
med Coop Himmelb(l)au.

De er skabt af den rakisk
fodre, kvindelige arkirekr
Zaha Hadid, London, og af
den danske arkitekt Hen-
ning Larsen.

Under alle omstendighe-
der kan der blive problemer
med at fid byggeriet ferdigt
til den planlagte tid, slumnin-
gen af 2000,

1. sektion side 3
Leder 1. sektion side 8

et er |



NORDJYSKE den 16. december 2003
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Spareplan skal
redde musikhus

SPAREKNIV: Dyt teknik skaeres vack

Af Bruno Ingemann
bruno: ingemann@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Dyre
lesninger spares vek for at
redde Musikkens Hus i Aal-
borg. Det gelder blandt an-
det 1 koncertsalen, hvor ly-
den skal vere @ verdensklas-
se, selvom pkonomien lige
for tiden ikke stemmer. Der-
for skal der spares pa teknisk
udstyr og materialer.

Det opsigtsviekkende kul-
turhus mé hejst keste 460
millioner kroner, alligevel
har det estrigske arkitektfir-
ma bag vinderprojektet sagt
at fi godkendt et hus, der er
3000 kvadratmeter for stort
og 200 millioner kroner for

dyrt.
Chef for arkitektfirmaet
Himmelb(l)au Helmuth

Swiczinsky siger til NORD-
JYSKE, at situationen er kri-
tisk.

- Vi vil gerne ni inden for
budgettet, men jeg mangler
penge til udstyret i koncert-
salen,

der ogsa er medlem af mu-
sikhusets bestyrelse, er alle-
rede gaet i gang med at spa-
re:
- Vi skal passe pa, atvi ikke
laver overkill, og vi m sl af
pé luksusudstyr, siger han.
Sparekniven settes i nogle
al koncertsalens dyreste
losninger. Det kan ende
med, at automatiske syste-
mer til opsetning af stole og
scener spares veek. Det er
ogsd pd tale at indskrenke
antallet af pladser i koncert-

salen fra 1200 til 1000.

Et forslag om at spare
multisalen ud af Musikkens
Hus har madt voldsom
modstand fra amtsborgme-
ster Orla Hav.

- Sil er jeg stiet af. Multi- |

niorkester, Palle Kjeldgaard,

mtets cngagement, siger
han. Mens koncertsalen er
til symfonisk musik, er det
tanken at dbne multisalen
for blandt andet visse for-
mer for rytmisk musik. :
Orla Hav er dog ogsa ind- |
stillet pd at spare dyre |
lesninger vack: 1
- Hvis vi sidder her med en
Skodapris og tror, vi fir en
Mercedes, sa skal vi miske
til at se pd, hvilke Mercedes-
dele vi kan skeere vk, siger
han.
1. sektion side 3




NORDJYSKE den 22. januar 2004
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Byggeriet miusik-hset 6 460 mio. kr. blev | december sendt ud | da det
munawhnmmmnpnmmm:ﬂ:iagm

arkitekefima Coop Himmelb(jou

Skaebnetime for
Musikkens Hus

Tvist mellem d“h‘:ﬁwh‘fu?' Iﬁmhmp\;dwﬂndd:yd!h med koneertsale, en multisal
200 at igere ud om Fon- et storre foyeromride pd i
arkitektfirma og nﬁ i Aalborg  den sendte k55001
Shl mnldingudom.atmmud Dertil kommer samt en
bygherren Reaktionen fes over den aftalte pris ogsd for-  forsknings- og uddannelses-
afgeres indenfor e X e Fenigt 12006 o e
Amt og mmune i i 2006
en méined — Som de storste ot Hlls fatlieren  Symbonion
l:idsplanm meldte klart ud, at roekke stottemillioner fra EU  Universitet med deres Musik-
var 460 mio, kr. og ikke en  nemlig. i samit arki
skal overholdes ~  krone mere, vilket har sendt tur & desi nelser. alt
de to parter til forhandlings- M3 vaere faerdig til tiden 18000 kvadratmeter for den-
bordet. ne
Ib{lau vandt  »Projektledelsen vil snarest  Ud over tvisten med arki
arki ddm for  drofte muligheden for at ind- Musikkens Hus
= ethr og i juni kun- med ridg- et lokalt problem, idet
veren Cmp immelb{ljau), or omidet end
_ Byggeri o 2 for’ (Coop Himmel f
AFTORBEN SALOMONSEN gen, NK 8§ melde ideth i er sendt gennem by-
ud.mmm&mmﬂ der, ll.MunklumHuuhl rdet. Her har der lydt haje
Inden midten af februar skal — om mere end 50 mio. spon-  veere fierdig inden for den for-  prot maod at fierne det
have en afklaring  sorkroner til projektet. Dertil  udsatte tidsramme,« lyder re-  gamle kviegtory, og biide be-
plads med arkitektfirmaet crlmmm:l 120 mio, kr. fra  sponsen. og dommerkomi
relsen af Musikd samt 55  Bygningsh lekset skal teen bag byggeriet fra
Hus pd havnen i Aulbarg, mlu.lcr fra Fonden Realdania udﬂ:mlu wm e.n lmmpe al.nmnmc}d.tud a.tnl!dnv
Wlﬁuhuﬁo&uﬂu samt en stor sin Mlhgm var en
sikhuset til 460 mio. kr. blevi  Fra »Fonden Musikkens ;mputl over ndm»dfwuupl'm
december sendtud i en krise, Hus i Nonijyllmﬁ Iyder dmi Detup w0
da det ostrigeke arkitektfirma ouafven-  meter kommer
Coop Himmelb(lan meldte lcrndapﬂl:lhd:lmwhe til at afen b



Musikkens Hus 1 Nordjylland
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NORDJYSKE den 28. februar 2004
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NORDJYSKE den 28. februar 2004
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NORDJYSKE den 29. maj 2005

Morkelagt musikhus

MISLYDE: Offentligheden ma ikke se projekt til en halv milliard

RAMBGLL

Af Lars Teilmann
og Tino Pedersen
lars.teilmann@nordjyske.dk
tino.pedersen@nordjyske.dk

AALBORG: Om en maned
bliver det forste spadestik
taget. Men nordjyderne ma
ikke se, hvordan Musikkens
Hus til en halv milliard, ho-
vedsageligt skattefinansiere-
dﬁ' kroner kommer til at se
ud.

Ifolge  amtsborgmester
Orla Hav, (S), der er medlem
af fondens bestyrelse, har
det veeret taet pd et brud med
arkitektfirmaet Coop Him-
melb(llJau. NORDJYSKE
kan i dag dokumentere, at

. bestyrelsen har veret under

et kolossalt tidsmessigt og
okonomisk pres i kamp med
et ambitiost arkitektfirma,
der ikke vil makke ret, og
som ikke vil have offentlige
ojne pé sine tegninger.

- Jeg synes, at det er sterkt
utilfredsstillende, at offent-
ligheden ikke har mulighed
for at se nye billeder af hu-
set. Det er utilfredsstillende
for byen og for hele landsde-
len. Bestyrelsen i Fonden
Musikkens Hus hindterer

" Jeg har foresiet,

at vi er meget mere abne
og informerer offentlig-
heden bedre, men den idé
kan jeg desveerre

ilke vinde geher for.”
Orla Hav,

amtsborgmester (S)

i Nordjyllands Amt og
medlem af fimdens bestyrelse

projektet, som om der var
tale om et lukket, privat pro-
jekt, pd trods af at der er si
mange offentlige midler 1
det, siger arkitekt MAA Bo
Vagnby, der er lektor pa Aal-
borg Universitet.

Han har tidligere udtalt
sig kritisk om projektet. Det
giorde han, efter at Coop
Himmelb(l)aus vinderpro-
jekt "Den gyldne reje” efter
hans og en rzzkke andre eks-

perters opfattelse helt for-
svandt i det reviderede pro-
jekt.

Formanden for bestyrel-
sen Sven Caspersen oplyser,
at arkitektfirmaet Coop
Himmelb(ljau stir stejlt pa
sine rettigheder til billedma-
terialet.

- De holder meget hirdt
pi det visuelle materiale, si-
ger han.

For et dr siden bleste I og-
s4 til mere dbenhed omkring
processen, og siden har vi ik-
ke set rer meger tl nye bille-
der og det visuelle udtryk for
Musikkens Hus.

- Nej, men altsd vi kan jo
ikke vere mere dbne, end vi
eristand til

Men finder du det tilfreds-
stillende, at I ikke i proces-
sen har veret i stand til at
legge noget frem for offent-
ligheden?

- Jeg synes, at vi alligevel
labende har veret i stand til
at legge noget ud, siledes at
man har vaeretistand til atse
de relativt store bevaegelser.

Hvad skal man mene om
det, ndr der nu er tale om et
projekt i en halv milliard-
Klassen, hvoraf en del af det

er offentlige midler?

- Jeg tror, jeg vil sige, at
det, der interesserer, er ho-
vedtrekkene 1 bygningen.
Det er ikke detaljen.

NORDJYSKE har bedt Bo

Vagnby granske referater fra |

fonden. Pi den baggrund
konstaterer han, at Him-
melb(l)au har arbejdet med
udseendet i det seneste ir.
Det fremgir, at indgangs-
arealet er flyttet, at en faca-
de heelder udad, ligesom der
er arbejdet videre med taget
og med terrassen, der hen-
ger ud over havnen.

- Jeg kan lase af referater-
ne, at der er foregiet en be-
arbejdning af det projekt,
som blev offentliggjort for et
ir siden. Men jeg kan umu-
ligt vurdere, om resultatet er
blevet bedre eller dirligere,
siger Bo Vagnby.

Amtsborgmester  Orla
Hav (S) tilslutter sig kritik-
ken.

- Jeg har foresldet, at vi er
meget mere dbne og infor-
merer offentligheden bedre,
men den idé kan jeg desvaer-
re ikke vinde geher for, siger
Orla Hav.

Indsigt forside og side 2




NORDJYSKE den 17. juni 2005

Al Lars Tellmann Deétt beilitinde . bygforiots | S ilmes'm‘lﬂlbﬂhﬂ.
09 Yino Pedersen styregruppeigir. ter. Vi er |

Iaes. tellmann@nordfyske dk -Dﬁeruuh'udlgsimli

ting pedersannarcivshe on, men som ansvarlig

AALBORG: Det spiller ikke
for Musikkens Hus. Byggeri-
cterstoppet, inden detover-  Sven
hovedet er kommet § gang,
fordi huset bliver over 100
millioner kroner dyrece, end
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Projekt genstartes 2007
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DESIGN PROCES
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Concert Hall

Hook
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Communication

e Support of the Cone on top of the
parking garage

e Visualization of support possibilities

&
RAMBOLL



Work Iin Progress

Stiffening steslcross for Wing

ntimate Hall Yertical support of Wing

Exchange beams
on top of Halls

Four columns supporiing the
roofiringheam of Cone

Supporting system for Wing and Cone

Wing:
The Wing iz supported by the infimate Hall and columns (outside the Cone).

Cone:

The Cone iz supported by columns (inside the Conel and exchange beams
an top of the Classical Hall and Rhytmic Hall.

RAMBGLL



Work Iin Progress

Stiffening steelcross for Wing

Four columns for rooff
ringheam of Cone

Supporting structures for Wing and Cone

Wing:
The sliffening stealcross betwesan the columns acts as a vertical and
hornizontal support for the roof structure.

Cone:

The ringbeam on fop of the Cone is supported by four columns inside
the Cone.

RAMBGLL



Work Iin Progress

e Educational U and Backstage Base

e Structural “guidelines” for sandwich
facades in EU is agreed — we will
update to R22 regarding window
layout and add necessary additional
beams, columns, etc.

e Coordination of openings and
optimization of steel beams with
NIRAS

e Load Transmission

RAMBGLL



Work Iin Progress

Roof and Cone

Supporting and stabilizing system

RAMBGLL



Work Iin Progress

Cone
Supporting and stabilizing system
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Work in Progress

e Main Project Phase started

e Roof

e Structure to be updated with R24

design

e Load Transmission (updating)

RAMBGLL



Work Iin Progress

e Main Project Phase started

e Cone

e Structure to be updated with R24
design

e Load Transmission (updating)
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Design
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House of Music

01 Concert Hall
02 Educational U and Backstage Base

03 Basement

04 Foyer (Trumpet)

O5 Intimate Hall, Classical Hall and Rhytmic Hall
06 Cone (Restaurant)

07 Umbrella
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Foyer

. db
01 Trumpet [ -
02 Umbrella H"""" |'
03 Cone | II||||I||...

04 Ribbons from Foyer and back
05 Entrance




Concert Hall

01 Bridge from Foyer to EU
02 Acoustical separation

03 View openings into the Concert Hall i
04 Intimate Hall with catwalks '




Concert Hall

01 Stage 05 Side balconies
02 Choir balcony 06 View openings
03 Organ 07 Canopies

04 Audience

___——‘



House of Music

O1 Trumpet

02 Educational U
03 Cone

04 Entrance

RAMBGLL 05 Intimate Hall
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Umbrella

01 Main Entrance under free formed steel/glass-structure
02 Connection to Cone structure

O3 Vertical part of steel/glass-structure

04 Connection to table below Trumpet




Umbrella

e Exchange of information in 3D for
free formed design

» Rhino, AutoCad, Robot, TEKLA
e Studies of final skin layout
» Panel dimensions and proportions

e Panel sizes due to surface curvature

« Tiling

PANEL DIMENSIONS AND PROPORTIONS ARE DEFINED

RAMBGLL



Umbrella
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Umbrella

RAMBGLL

Structural
system line
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Structural Calculations
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Natural Freguency
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Endelig model
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OPFORELSEN
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Peele, Leverance

Pzele, Montage
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Afrettet byggegrube
Kappede peeletoppe

Grundvandsseaenkning (SE1)
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SE2: Rahus og stalkonstruktioner
Pladsstgbt betonarbejde
Betonelementer
Stalkonstruktioner

: Fagcade, Lukning m.v.
Stalkonstruktioner




STORENTREPRISE 2

01
Keelder / Basement

02
Foyer

03
Koncertsalen /
Concert Hall

04
Educational U

05
RAMBGOLL Cone




STORENTREPRISE 3

01
Paraply / Umbrella

RAMBGOLL L )
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ETAGE -3

01

Bundplade og keelder-
yderveegge af in-situ
beton. Skilleveegge i
elementer

02
Fundamenter i
eksisterende olietank
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ETAGE -2

01

Etageadskillelser af
preefabrikerede hul-
deekelementer.
Elementbjeelker samt
enkelte stalbjeelker
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ETAGE -1

o1
Plenumkonstruktion
under koncertsal.
Bundplade og etage-
adskillelse i in-situ
beton




RAMBGOLL

ETAGE +0

01

Terreendaek af hul-
deekelementer og TTD
deek

02
Koncertsals- og scene-
gulv i in-situ beton




RAMBGOLL

ETAGE +1

o1

Stalkonstruktion med
in-situ stgbt deek-
konstruktion

02
Umbrella, konstruktion
i stal og glas




RAMBGOLL

ETAGE +2

o1

Koncertsal med veegge
af elementbeton.
Balkoner af beerende
stalkonstruktioner med
preefabrikerede
daekelementer




RAMBGOLL

ETAGE +3

o1
In-situ deek | gvre
foyer




RAMBGOLL

ETAGE +4

o1
Gitterdragere af stal
over koncertsal




; |,

ETAGE +5

' ol

01

Beerende stalkonstruk-
tion for foyerfacader
og tag.

RAMBGOLL
\ J




RAMBGOLL

ETAGE +6

01
Tagkonstruktion af
huldaekelementer

02
Sandwichfacader pa
etage+3,+4 og +5




RAMBGLL




RAMBGLL




TAK FOR ORDET

RAMBGOLL



